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Информационное письмо 
О переносе сроков отгрузки 

С учетом текущей эпидемиологической обстановкой в России и заболеванием более 

80% производственного персонала были введены ограничения на производственной 

линии и снижены производственные мощности для их выполнения на срок 3 недели 

для стабилизации ситуации. Это решение было принято, чтобы предотвратить 

полную остановку производства. 

В связи с вышесказанным вынуждены сообщить, что возможен перенос сроков 

отгрузки 3D-принтеров Hercules G2, Hercules Strong и Hercules Strong Duo в пределах 

3 недель. 

Дополнительно сообщаем, что сроки начала отгрузок 3D-принтеров Hercules G2 

переносятся с 15-20 ноября 2020 года на 1-5 декабря 2020 года.  

Точная дата отгрузки по действующим договорам будет сообщена нами позже в 

индивидуальном порядке. 

Наша компания приносит извинения всем нашим покупателям и партнерам за 

задержки в поставках и надеется на понимание и продолжение сотрудничества. 
 

 

 

Директор по развитию                                                                            Соломников А.А. 

                                                                     


